



Aufgabenplan RTF						
STS	Aufgabe	Termin vorläufig	Bedarf in Personen	übernommen von	bisherige Besetzung	Datum erledigt
	= abgeschlossen					
	RTF Vorbereitung					
	Anmeldung BDR		1	KM		30.04.2012
	Städtische Genehmigungen einholen		2	KM, MK		30.04.2012
	Sanitätsdienst bestellen		1	entfällt		
	Sichten und Sortieren RTF-Material (Keller Berufskolleg Lehnerstraße)		3	Klaus T., Thomas T.		30.06.2012
	Nachdruck Listen / Flyer, Hinweise					
	Anmeldung Trimmfahrer (Name Adresse)		1	KM		30.09.2012
	Startkarten		1	MK /Sponsor Eddi, Rainer		30.09.2012
	Mannschaftswertung		1	KM		30.09.2012
	Listen Trimmfahrer		1	KM		30.09.2012
	Listen WK-Fahrer		1	KM		30.09.2012
	Preistafeln		1	MK		30.09.2012
	Hinweisschilder "WC" für Eingangsbereich		1	MK		30.09.2012
	Flyer für Radsportgeschäfte		1	KM		15.08.2012
	Flyer für Radsportgeschäfte -Verteilung		4			20.08.2012
	Flyer für Veranstaltungen		1	KM		01.09.2012
	Flyer für Veranstaltungen - Verteilung		4			01.09.2012
	Ankündigung der Veranstaltung auf Webseite		1	KM		01.09.2012
	Pressemitteilungen ausgeben		1	MK		01.09.2012



Aufgabenplan RTF						
STS	Aufgabe	Termin vorläufig	Bedarf in Personen	übernommen von	bisherige Besetzung	Datum erledigt
	Ortsbesichtigungen Strecke und Baustellen	15.07.2012	1	Thomas T., Klaus T. KM (?)		01.08.2012
	Vorbereitung der Versorgung auf der RTF					
	Das Angebot am Startort besteht aus:					
	Brötchen -Wurst, Käse, Schinken, Brezeln					
	Kuchen (selbstgebacken)					
	Würstchen (Senf, Ketchup, Brötchen)					
	Kaffee					
	Getränke - Bier,Wasser, u.a.					
	Das Angebot an den Kontrollstellen besteht aus:					
	Getränke-Wasser, Tee					
	Äpfel, Melonen, Bananen					
	Riegel					
	Brote (Marmelade, Schokoaufstrich) ??					
	Beschaffung:					
	Grill	06.10.2012		Lothar		
	Kaffeemaschinen (2), Warmhaltekanne Schule	01.10.2012	1	MK		
	Biertisch-Garnituren 4 mal	30.09.2012	4	MK 2 Lothar E 2 Otti 1		
	Einkauf Material	05.10.2012;	3	Lothar E., Dieter Sch.		
	Lebensmittel (ALDI)	05.10.2012		Lothar E., Dieter Sch.		
	Getränke	05.10.2012		Lothar E., Dieter Sch.		
	Bestellung Brötchen	29.09.2012	1			
	Abholung Brötchen	06.10.2012	1			
	Ggf. Nachkauf Lebensmittel- u. Getränke	06.10.2012	1	Adolf, Peter, Olaf		
	Kuchen					



Aufgabenplan RTF						
STS	Aufgabe	Termin vorläufig	Bedarf in Personen	übernommen von	bisherige Besetzung	Datum erledigt
	Kuchenbäcker organisieren	30.09.2012	30 Kuchen (360 Stck).	KM, MK, Gabi 2, Friedhelm 2, Adolf, Silvia 2, Monika E.		05.10.2012
Ausschildern						
	4-5 Teams (GPS-Strecken bereitstellen)					
	1 TT	05.10.2012	2	TT		06.10.2012
	2 KM	05.10.2012	2	KM		06.10.2012
	3 KT	05.10.2012	2	KT		06.10.2012
	4 FE	05.10.2012	2	FE		06.10.2012
	5	05.10.2012	2			06.10.2012
	Anfahrt per PKW von Autobahn	05.10.2012	2	MO, BD		06.10.2012
	Nachschildern	06.10.2012	2	TT		06.10.2012
Kontrollen						
	Verantwortlich Kontrollstellen und Strecke	06.10.2012	1	Thomas T.		
	Streckenkontrolle / Nachschildern 1: links der Ruhr	06.10.2012	1			
	Streckenkontrolle / Nachschildern 2: rechts der Ruhr	06.10.2012	1			
VB Kontrollstellen						
K1 Buschgasser Weg (Ddorf Kaiserswerth)						



Aufgabenplan RTF						
STS	Aufgabe	Termin vorläufig	Bedarf in Personen	übernommen von	bisherige Besetzung	Datum erledigt
	Schule - ANMELDEN !! für 200 TN: 100 Äpfel, 100 Brötchen/Brote, Teepulver, 2-3 Melonen, 2 Wasserkanister, 2 Teekanister (Klaus Taute)	06.10.2012 8.30 abholen	3	Harald, Silvia, Eddi, Daniela T.		
	K2 Krampenhausweg nur 119 km für 120 TN	6.10.2012 8.30 Uhr abholen	3			
	K3 Stempelkontrolle Kupferdreh nur 119 km	06.10.2012 10 Uhr	1	Friedhelm		
	K4 Moselstrasse 70 / 119 km	06.10.2012 8.30 Uhr abholen	3			
	K5 Laupendahler Strasse ALLE ggf. auf dem Busparkplatz aufbauen	06.10.2012 8.30 Uhr abholen	4	Friedel, Bernd K., Adolf/Peter/??		
	Fahrreserve Einkauf (Nachschub f. Kontrollstellen)	06.10.2012	2			
	Besatzung am Startort Material aus Keller holen und Aufbau	6.10.2012 7:30 Uhr	6	MK, Klaus T., Lothar E.		



Aufgabenplan RTF						
STS	Aufgabe	Termin vorläufig	Bedarf in Personen	übernommen von	bisherige Besetzung	Datum erledigt
	Anmeldung (4 Kassen)	6.10.2012 9:00 Uhr	8	Udo S.,		
	Kuchentheke	6.10.2012 8:00 Uhr	6	Marlies, Felix,		
	Getränke 11:00 - max.18:00 Uhr	6.10.2012 9:00 Uhr	2	Udo W.		
	Grill	6.10.2012 10:00 Uhr	1	Lothar E		
	Startstempel	6.10.12 9:30 Uhr	2	Lothar E., /Robert L.		
	verantw. Finanzen	06.10.2012	1	Dieter Sch.		
	Fotos	06.10.2012	1	KM		
	Abbau und Lagerung im Schul-Keller	6.10.2012 am späten Nachmittag/ Abend	5	MK, Klaus T., Lothar E.		
	Reserve (noch unklar)					
Gut zu wissen:						